

Межведомственная рабочая группа

по разработке и пилотированию информационной системы интернет-голосования,
состоящая из представителей:

- Центральной избирательной комиссии;
- Публичного учреждения «Агентство электронного управления»;
- Публичного учреждения «Служба информационных технологий и кибернетической безопасности»;
- Публичного учреждения «Агентство государственных услуг»;
- Службы информации и безопасности;
- Национального центра по защите персональных данных;
- Коалиции за свободные и честные выборы.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по разработке и пилотированию информационной системы интернет-голосования

№ п/п	Действие	Описание действия	Срок выполнения действия	Ответственные за исполнение
1.	Создание межведомственной рабочей группы по разработке и внедрению информационной системы интернет-голосования	Принятие постановления ЦИК о создании межведомственной рабочей группы по разработке и внедрению информационной системы интернет-голосования	11.10.2022	Центральная избирательная комиссия
I. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ				
2.	Разработка технического задания по найму экспертов	Разработка технического задания по найму экспертов	Октябрь 2022 г.	ЦИК, АЭУ, СИТКБ, АГУ, СИБ, НЦЗПД
3.	Найм 2 экспертов в ИТ-сфере (местных и/или межведомственных)	Найм 2 экспертов для разработки технического задания к Информационной системе интернет-голосования (ИСИГ) и технических спецификаций по технологической инфраструктуре	Ноябрь 2022 г.	ЦИК
4.	Разработка технического задания и технических спецификаций	Организация технических заседаний, разработка технической документации, согласование и утверждение документов	Декабрь 2022 г.	Эксперты, нанятые по контракту Межведомственная рабочая группа
5.	Подготовка документации по объявлению о закупке	Установление требований к компаниям, которые смогут участвовать в процедуре закупки	Декабрь 2022 г.	ЦИК

II. РАЗРАБОТКА И ПИЛОТИРОВАНИЕ ИСИГ

6.	Проведение процедур закупок	Проведение процедур государственных закупок для заключения контрактов с компанией/компаниями-разработчиками программного обеспечения и для закупки необходимого оборудования в соответствии с действующим законодательством	Январь – март 2023 г.	ЦИК, при участии членов рабочей группы
7.	Настройка технической инфраструктуры	Установка и ввод в эксплуатацию приобретенного оборудования	Август 2023 г.	ЦИК, АЭУ, СИТКБ, АГУ, СИБ, НЦЗПД ИТ-компания, отобранная по результатам тендера
8.	Разработка Информационной системы	Разработка Информационной системы	Сентябрь 2023 г.	ЦИК, АЭУ, СИТКБ, АГУ, СИБ, НЦЗПД ИТ-компания, отобранная по результатам тендера
9.	Обучение технического персонала	Обучение технического персонала ответственных учреждений	Август 2023 г.	ИТ-компания, отобранная по результатам тендера
10.	Разработка технических требований для тестирования и аудита системы	Разработка технических требований к тестированию на аварийность, нагрузку и стресс-тестированию и проведению независимого аудита информационной системы и технологической платформы	Май 2023 г.	ЦИК, АЭУ, СИТКБ, АГУ, СИБ, НЦЗПД
11.	Проведение процедур закупок	1. Заключение контракта с независимой	Июнь 2023 г.	ЦИК

		компанией для проведения стресс-тестирования, на аварийность и нагрузку информационной системы и технологической инфраструктуры 2. Заключение контракта с независимой компанией для проведения аудита безопасности системы и инфраструктуры		
12.	Аудит системы	Проведение процедур аудита информационной системы	Сентябрь 2023 г.	ЦИК, АЭУ, СИТКБ, АГУ, СИБ, НЦЗПД
13.	Тестирование информационной системы и ввод ее в эксплуатацию (приемка)	Тестирование информационной системы на аварийность, нагрузку и стресс-тестирование	Сентябрь 2023 г.	ЦИК, АЭУ, СИТКБ, АГУ, СИБ, НЦЗПД ИТ-компания, отобранная по результатам тендера
14.	Приведение в соответствие внутренней документации	Приведение в соответствие документации учреждений-держателей системы E-Voting (регламентов, инструкций, нормативных актов и т.д.)	Сентябрь 2023 г.	ЦИК, АЭУ, СИТКБ, АГУ, СИБ, НЦЗПД
III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ				
15.	Найм 1-2 экспертов	Найм экспертов по информированию и коммуникациям	Октябрь 2022 г.	ЦИК
16.	Разработка плана информационной кампании	Разработка плана информационной кампании	Октябрь 2022 г.	ЦИК
17.	Медиатизация процесса разработки	Организация мероприятий по	Декабрь 2022 г.	ЦИК

	технических спецификаций и заданий	информированию общественности и всех заинтересованных сторон (политических партий, гражданского общества) относительно концепции ИСИГ, процесса разработки предпроектной документации, плана реализации проекта и хода подготовительных работ по разработке системы		
18.	Медиатизация процесса разработки и внедрения системы	Организация мероприятий по информированию общественности и всех заинтересованных сторон (политических партий, гражданского общества) о ходе работ по разработке системы	Сентябрь 2023 г.	ЦИК

Сокращения

АЭУ – Публичное учреждение «Агентство электронного управления»

АГУ – Агентство государственных услуг

ЦИК – Центральная избирательная комиссия

СИБ – Служба информации и безопасности

НЦЗПД – Национальный центр по защите персональных данных

ИСИГ – Информационная система интернет-голосования

СИТКБ – Публичное учреждение «Службы информационных технологий и кибернетической безопасности»