

Anexa nr. 2
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 725 din 11 octombrie 2022

modificată
prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 832 din 27 decembrie 2022

modificată
prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 906 din 31 ianuarie 2023

PLAN DE ACȚIUNI
pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de vot prin Internet

Nr. d/o	Acțiune	Descrierea acțiunii	Termenul de realizare a acțiunii	Responsabili
1.	Instituirea grupului de lucru interinstituțional pentru elaborarea și implementarea Sistemului Informațional de vot prin Internet	Adoptarea unei hotărâri CEC cu privire la instituirea grupului de lucru interinstituțional pentru elaborarea și implementarea Sistemului Informațional de vot prin Internet	11.10.2022	Comisia Electorală Centrală
I. Elaborarea SOFT-ului				
2.	Elaborarea Caietului de sarcini de angajare a experților	Elaborarea Caietului de sarcini de angajare a experților	Octombrie 2022	CEC, AGE, STISC, ASP, SIS, CNPDCP
3.	Angajarea a 2 experți în domeniul TI (local și/sau interinstituțional)	Angajarea a 2 experți pentru elaborarea caietului de sarcini al Sistemului Informațional de vot prin Internet (SIVI) și a	Noiembrie 2022	CEC

		specificațiilor tehnice pentru infrastructura tehnologică		
4.	Elaborarea Caietului de Sarcini și a Specificațiilor Tehnice	Organizarea ședințelor tehnice, elaborarea documentației tehnice, coordonarea și aprobarea documentelor	Decembrie 2022	Experți contractați Grupul de Lucru Interinstituțional
4 ¹	Consultarea publică a Caietului de Sarcini și a Specificațiilor Tehnice	Plasarea Caietului de sarcini pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale pentru consultări publice. Recepționarea propunerilor, întocmirea sintezei obiecțiilor și propunerilor. Definitivarea Caietului de sarcini și a Specificațiilor tehnice, aprobarea acestuia.	Martie 2023	CEC
5.	Pregătirea documentației de anunțare a achiziției	Stabilirea cerințelor față de companiile care vor putea participa la procedura de achiziție	Aprilie 2023	CEC
II. Dezvoltarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet				
6.	Desfășurarea procedurilor de achiziții	Desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru contractarea companiei/companiilor dezvoltatoare de soft și pentru achiziționarea echipamentului necesar, conform legislației în vigoare	Mai-Iunie 2023	CEC

7.	Configurarea infrastructurii tehnice	Instalarea și darea în exploatare a echipamentelor procurate	Decembrie 2023	CEC, AGE, STISC, ASP, SIS, CNPDCP Compania IT selectată în urma licitației
8.	Elaborarea sistemului informațional	Elaborarea sistemului informațional	Februarie 2024	CEC, AGE, STISC, ASP, SIS, CNPDCP Compania IT selectată în urma licitației
9.	Instruirea personalului tehnic	Instruirea personalului tehnic al instituțiilor responsabile	Ianuarie- Februarie 2024	Compania IT selectată în urma licitației
10.	Elaborarea cerințelor tehnice pentru testarea și auditul sistemului	Elaborarea cerințelor tehnice pentru testarea Crash, Load, Stress și pentru desfășurarea unui audit independent al sistemului informațional și al platformei tehnologice	Decembrie 2023	CEC, AGE, STISC, ASP, SIS, CNPDCP
11.	Desfășurarea procedurilor de achiziții	1. Contractarea unei companii independente pentru realizarea testărilor Crash, Load, Stress a sistemului informațional și infrastructurii tehnologice 2. Contractarea unei companii independente pentru realizarea auditului de securitate a sistemului și infrastructurii	Ianuarie 2024	CEC
12.	Auditarea sistemului	Desfășurarea procedurilor de audit al sistemului informațional	Ianuarie-Aprilie 2024	CEC, AGE, STISC,

				ASP, SIS, CNPDCP
13.	Testarea sistemului informațional și darea în exploatare (acceptanța)	Testarea sistemului informațional, Crash, Load, Sress Test	Iunie 2024	CEC, AGE, STISC, ASP, SIS, CNPDCP Compania IT selectată în urma licitației
14.	Ajustarea documentației interne	Ajustarea documentației instituțiilor responsabile de deținerea E-Voting (regulamente instrucțiuni, acte normative etc.)	Iunie 2024	CEC, AGE, STISC, ASP, SIS, CNPDCP
III. CAMPANIA DE INFORMARE				
1.	Angajarea a 1-2 experți	<i>Angajarea a 1-2 experți pe informare și comunicare</i>	Octombrie 2022	CEC
2.	Elaborarea planului campaniei de informare	Elaborarea planului campaniei de informare	Octombrie 2022	CEC
3.	Mediatizarea procesului de elaborare a Caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice	Organizarea activităților de informare a publicului larg și a tuturor părților interesate (partide politice, societatea civilă) cu privire la conceptul SIVI, a procesului de elaborare a documentației de anteproiect, a planului de realizare a proiectului și a mersului lucrărilor de pregătire a dezvoltării sistemului.	Decembrie 2022	CEC
4.	Mediatizarea procesului de dezvoltare și implementare a sistemului	Organizarea activităților de informare a publicului larg și a tuturor părților interesate (partide politice, societatea	Iunie 2023 - Februarie 2024	CEC

		civilă) cu privire la mersul lucrărilor de dezvoltare a sistemului		
--	--	--	--	--

Abrevieri

CEC – Comisia Electorală Centrală

AGE – Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

STISC - Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și securitate Cibernetică”

ASP - Agenția Servicii Publice

SIS - Serviciul de Informații și Securitate

CNPDCP - Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal