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Anexa nr. 2
 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale 
[bookmark: _GoBack]nr. ___  din ___ octombrie 2022

  
PLAN DE ACȚIUNI  
pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet

	Nr. d/o
	Acțiune
	Descrierea acțiunii
	Termenul de realizare a acțiunii
	Responsabili

	1. 
	Instituirea grupului de lucru interinstituțional pentru elaborarea și implementarea sistemului informațional de vot prin internet
	Adoptarea unei hotărâri CEC cu privire la instituirea grupului de lucru interinstituțional pentru elaborarea și implementarea sistemului informațional de vot prin internet
	11.10.2022
	Comisia Electorală Centrală


	I. Elaborare SOFT 

	2. 
	Elaborarea Caietului de Sarcini de angajare a experților
	Elaborarea Caietului de Sarcini de angajare a experților
	18.10.2022
	CEC,
AGE,
STISC,
ASP,
SIS,
CNPDCP 

	3. 
	Angajare a 2 experți în domeniul TI (local și/sau interinstituțional)
	Angajare a 2 experți cu privire la elaborarea caietului de sarcini a Sistemului Informațional de Vot prin Internet (SIVI) și a specificațiilor tehnice pentru infrastructura tehnologică
	15.11.2022
	CEC

	4. 
	Elaborarea Caietului de Sarcini și a Specificațiilor Tehnice
	Organizarea ședințelor tehnice, elaborarea documentației tehnice, coordonarea și aprobarea documentelor
	15.12.2022
	Experți contractați
Grupul de Lucru Interinstituțional

	5. 
	Pregătirea documentației de anunțare a achiziției
	Stabilirea cerințelor fata de companiile care vor putea participa la procedura de achiziție
	25.12.2022
	CEC


	II. Dezvoltare și pilotarea SIVI

	6. 
	Desfășurarea procedurilor de achiziții
	Desfășurarea procedurilor de  achiziții publice pentru contractarea companiei/companiilor dezvoltatoare de soft și pentru achiziționarea echipamentului necesar, conform legislației în vigoare
	10.01.2023 – 15.03.2023

	CEC


	7. 
	Configurarea infrastructurii tehnice
	Instalarea și darea în exploatare a echipamentelor procurate în centrul de date CEC
	28.04.2023
	CEC,
AGE,
STISC,
ASP,
SIS,
CNPDCP
Compania IT selectată în urma  licitației

	8. 
	Elaborarea Sistemului Informațional
	Elaborarea Sistemului Informațional
	25.09.2023
	CEC,
AGE,
STISC,
ASP,
SIS,
CNPDCP
Compania IT selectată în urma  licitației 

	9. 
	Instruirea personalului tehnic
	Instruirea personalului tehnic a instituțiilor responsabile
	25.08.2023
	Compania IT selectată în urma  licitației

	10. 
	Elaborare cerințe tehnice pentru testarea si auditul sistemului
	Elaborarea cerințelor tehnice pentru testarea Crash, Load, Stress si pentru desfășurarea unui audit independent al sistemului informațional și a platformei tehnologice
	25.05.2023
	CEC,
AGE,
STISC,
ASP,
SIS,
CNPDCP 

	11. 
	Desfășurarea procedurilor de achiziții
	1. Contractarea unei companii independente pentru realizarea testărilor Crash, Load, Stress a sistemului informațional și infrastructurii tehnologice
2. Contractarea unei companii independente
pentru realizarea
auditului de securitate a sistemului și infrastructurii
	10.06.2023
	

CEC


	12. 
	Auditarea Sistemului
	Desfășurarea procedurilor de Audit al Sistemului Informațional
	29.09.2023
	CEC,
AGE,
STISC,
ASP,
SIS,
CNPDCP 

	13. 
	Testarea Sistemului Informațional și darea în exploatare (acceptanța)
	Testarea Sistemului Informațional, Crash, Load, Sress Test.
	29.09.2023
	CEC,
AGE,
STISC,
ASP,
SIS,
CNPDCP
Compania IT selectată în urma  licitației

	14. 
	Ajustarea documentației interne
	Ajustarea documentației instituțiilor responsabile de deținere a E-Voting (regulamente instrucțiuni, acte normative e.t.c)
	29.09.2023
	CEC,
AGE,
STISC,
ASP,
SIS,
CNPDCP 

	III. CAMPANIA DE INFORMARE

	1. 
	Angajare a 1-2 experți

	Angajare a 1-2 experți pe informare și comunicare
	04.10.2022
	CEC


	2. 
	Elaborarea planului campaniei de informare
	Elaborarea planului campaniei de informare
	20.10.2022
	CEC


	3. 
	Mediatizarea procesului de elaborare a Caietului de sarcini si a specificațiilor tehnice
	Organizarea activităților de informare a publicului larg și a tuturor părților interesate (partide politice, societatea civilă) cu privire la conceptul SIVI, a procesului de elaborare a documentației de anteproiect, a planului de realizare a proiectului și a mersului lucrărilor de pregătire a dezvoltării sistemului.
	15.12.2022
	CEC


	4. 
	Mediatizarea procesului de dezvoltare și implementare a sistemului
	Organizarea activităților de informare a publicului larg și a tuturor părților interesate (partide politice, societatea civilă) cu privire la mersului lucrărilor de dezvoltare a sistemului.
	29.09.2023
	CEC



_____________
Abrevieri
CEC – Comisia Electorală Centrală
AGE – Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”
STISC - Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și securitate Cibernetică”
ASP - Agenția Servicii Publice
SIS -  Serviciului de Informații și Securitate
CNPDCP - Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

